

Plano de Ação Regional de Atenção às Urgências (PAR)

Coordenação de Urgência – COUR

Março/2024



Retomada da elaboração e aprovação do Plano de Ação Regional de Atenção Integral às Urgências (PAR)

1º SEMESTRE:
Macrorregiões Oeste e Sudoeste

2º SEMESTRE:
Macrorregião Centro-Leste

Linha do tempo para elaboração e aprovação do Plano de Ação Regional de Atenção Integral às Urgências (PAR) da Macrorregião Oeste

Julho/2023:
Formação do
GT de Urgência
definido em CIR
para atuação
juntamente com
o GTTM



Ago/2023:
Reunião com o
GTTM para
alinhamento das
informações
coletadas no
território



Set/2023:
Reunião para
discussão dos
dados
epidemiológicos
das regiões de
Saúde



Nov/2023:
COUR analisou
os dados para
compor o
Diagnóstico
Situacional

Metodologia para elaboração e aprovação do Plano de Ação Regional de Atenção Integral às Urgências (PAR) da Macrorregião Oeste

Elaboração do “google forms” para identificação dos principais problemas da RUE (público alvo: Diretores/Coord das Unidades de Saúde)

Enviar o link do forms (prazo de 20 dias para respostas)

Tratamento e análise dos dados coletados (sistematização por componente da RUE) e elaboração de apresentação dos problemas levantados

Realização de reunião com os gestores, coord e apoiadores do COSEMS para discussão dos problemas levantados

Definição das propostas das necessidades de qualificação da RUE para o PAR (território?)

Pautar em CIR ampliada para aprovação das propostas
Pautar em CIB
Envio ao MS

Metodologia para elaboração e aprovação do Plano de Ação Regional de Atenção Integral às Urgências (PAR) da Macrorregião Oeste

Principais eixos de problemas contemplados no Google Forms:

Resolutividade da APS para acolhimento de demandas Azul/Verde;

Identificação de novas Portas de Entradas e leitos de retaguarda do território para atender a principais LC de Emergência;


Distribuição de serviços de média e alta complexidade no território;

Existência e utilização de Grade de Referência;

Cronograma PAR Macro Oeste

AÇÃO	PRAZO
1.Pautar na CIR metodologia do google forms referente ao levantamento de problemas da macrorregião Oeste	Março 2024
2. Aplicar Formulário via Google forms para levantamento de problemas	11 de Março 2024 (Prazo para resposta de 30 dias)
3. Web reunião (ou no território) para discussão de proposta de pleitos	2º quinzena de Abril
4.CIR Ampliada para aprovação das propostas do PAR	Maio 2024
5. Aprovação CIR/CIB	Maio 2024
6. Finalização de ajustes no âmbito textual do documento (Diagnóstico Situacional e Propostas aprovadas)	Junho 2024
7. Encaminhar para MS	Junho 2024

Linha do tempo para elaboração e aprovação do Plano de Ação Regional de Atenção Integral às Urgências (PAR) da Macrorregião Sudoeste



Metodologia para elaboração e aprovação do Plano de Ação Regional de Atenção Integral às Urgências (PAR) da Macrorregião Sudoeste

Realização de Reunião com participação de gestores, apoiadores do COSEMS, Coord. CRU, Coordenadores municipais da RUE para, definição das propostas de necessidade qualificação da RUE

Pautar em CIR ampliada aprovação das propostas do PAR

Pautar em CIB
Envio ao MS

Cronograma PAR Macro Sudoeste

AÇÃO	PRAZO
1.Pautar na CIR metodologia para atualização/elaboração PAR Sudoeste	Março 2024
2. Web reunião (ou no território) para discussão de proposta de pleitos	2º quinzena de Abril
3.CIR Ampliada para aprovação das propostas do PAR	Maio 2024
4. Aprovação CIR/CIB	Maio 2024
5. Finalização de ajustes no âmbito textual do documento (Diagnóstico Situacional e Propostas aprovadas)	Junho 2024
6. Encaminhar para MS	Junho 2024

GOVERNO DO ESTADO



SECRETARIA DA SAÚDE